



GRAD
ZAGREB

Projekti izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak u jednosmjensku nastavu

Zagreb, 20. siječnja 2026.

Jednosmjenska nastava


- Zašto je prelazak škola u jednosmjensku nastavu važan?
- Izazovi u postizanju tog cilja
- Status projekata Grada Zagreba za prelazak osnovnih škola u jednosmjensku nastavu

Jednosmjenska nastava predstavlja ogroman napredak u kvaliteti obrazovanja djece


- više izvannastavnih i dodatnih aktivnosti za djecu
 - više termina za lokalne sportske klubove i rekreaciju
 - veće kuhinje i blagovaonice, tako da svako dijete ima topli obrok u školi
 - lakše planiranje rasporeda djece i roditelja
 - škola je tada kada djeca imaju najvišu koncentraciju
- = kvalitetnija nastava za svu djecu**

Smjenski rad osnovnih škola u Zagrebu, 25./26.

Redovite škole



Učenci



Prelazak zagrebačkih osnovnih škola u jednu smjenu predstavlja veliki organizacijski izazov

- **Zagreb ima više objekata osnovnih škola nego sljedećih 5 gradova zajedno:**
 - Zagreb ima 132 --- Split, Rijeka, Osijek, Zadar i Velika Gorica zajedno imaju 128
- **škole u dogradnji sele u više drugih škola:** ograničeni kapaciteti
- zakonski propisi o izgradnji i dogradnji škola (Državni pedagoški standard) od minimalno 20m² parcele po učeniku - teško izvedivo u gusto naseljenom urbanom području
- Preko 30 škola nema riješene imovinsko-pravne odnose, što značajno odužuje proces ishoda dozvola

Imamo potrebni kapacitet za provedbu velikog broja projekata, uz osiguranje EU sredstava

- **30 projekata škola – 341 milijun eura**
 - 22 završene – 237 milijuna eura
 - 5 u radovima – 54 milijuna eura
 - 3 projekta u nabavi za izvođača – 50 milijuna eura
- **26 projekata vrtića – 110 milijuna eura**
 - 16 završenih - 46 milijuna eura
 - 4 u tijeku – 32 milijuna eura
 - 6 radovi tijekom 2026. – 31 milijun eura

Projekti izgradnje i dogradnje osnovnih škola u Zagrebu za prelazak u jednu smjenu

- **NPOO poziv je izašao u srpnju 2023. (najavljen u svibnju 2021.)**
- **Grad Zagreb je prijavio 19 projekata**
 - **prioritizirane su škole koje imaju riješena imovinsko-pravna pitanja i dovoljno veliku parcelu za dogradnju**
 - **18 redovitih osnovnih škola + Centar za autizam u Oporovcu**
 - **Ukupna vrijednost prijavljenih projekata je 265 milijun eura**
 - cca 66% iz NPOO – 175 milijuna eura
 - **oko 8400 učenika i 19 škola prijeći će u jednu smjenu**
- **do danas Odluku o financiranju dobilo 14 projekata**
 - **175 milijuna eura (70,8% iz NPOO – 124 milijuna eura)**
- **u procjeni je 5 projekata**
 - **90,5 milijuna eura (56,7% iz NPOO – 51,3 milijun eura)**

Jednosmjenska nastava (NPOO)



RADOVI U TIJEKU: NPOO FINANCIRANJE (4)

1. OŠ Borovje
2. OŠ Horvati
3. OŠ Lanište
4. OŠ Stjepana Bencekovića

PRIJAVLJENI NPOO PROJEKTI

1. OŠ Brezovica-PŠ Donji Dragonožec (odobren)
2. OŠ Dragutina Kušlana (odobren)
3. OŠ Ivana Grande (odobren)
4. OŠ Vrbani (odobren)
5. OŠ Antuna Branka Šimića (odobren)
6. OŠ Vugrovec-Kašina (odobren)
7. OŠ bana Josipa Jelačića (odobren)
8. OŠ Čulinec (odobren)
9. OŠ Šestine (odobren)
10. OŠ Jure Kaštelana (odobren)
11. OŠ Kustošija-PŠ Gornja Kustošija
12. OŠ Marije Jurić Zagorke
13. OŠ Prečko
14. OŠ Otok
15. Centar za autizam Oporovec
16. OŠ Pantovčak (sportska dvorana)

265m€

Odobreni projekti proširenja osnovnih škola

Projekt	Vrsta projekta	Vrijednost investicije	NPOO sufinanciranje	Status projekta	Broj učenika koji će prijeći u jednu smjenu
OŠ Horvati (Trešnjevka-jug)	izgradnja nove škole	14.875.800,00 €	6.415.567,58 €	radovi u tijeku	313
OŠ Lanište (Novi Zagreb-zapad)	izgradnja nove škole	16.931.981,53 €	15.716.610,68 €	radovi u tijeku	1000
OŠ Stjepana Bencekovića (Brezovica)	rekonstrukcija i dogradnja škole	8.432.709,68 €	4.001.091,46 €	radovi u tijeku	124
OŠ Borovje (Peščenica-Žitnjak)	dogradnja postojeće škole	5.581.841,35 €	4.934.934,76 €	radovi u tijeku	445
OŠ Čulinec (Donja Dubrava)	izgradnja nove škole	26.375.000,00 €	18.004.658,58 €	nabava za izvođača	648
OŠ Jure Kaštelana (Trnje)	rekonstrukcija i dogradnja škole	4.146.549,26 €	2.836.638,42 €	izrada izvedbenog projekta	699
OŠ Brezovica-PŠ Donji Dragonožec (Brezovica)	rekonstrukcija i dogradnja škole	19.718.166,51 €	10.465.350,64 €	Izrada izvedbenog projekta	91
OŠ Dragutina Kušlana (Peščenica-Žitnjak)	izgradnja nove škole	19.711.985,02 €	12.175.956,08 €	izrada izvedbenog projekta	332
OŠ Šestine (Podsljeme)	dogradnja postojeće škole	5.046.718,10 €	3.725.387,23 €	ishođenje izmjena i dopuna GD	341
OŠ Antuna Branka Šimića (Gornja Dubrava)	dogradnja postojeće škole	12.050.160,65 €	11.110.017,60 €	Ishođenje građevinske dozvole	512
OŠ Ivana Grandje (Sesvete)	dogradnja postojeće škole	8.236.950,77 €	7.533.874,57 €	Ishođenje građevinske dozvole	405
OŠ Vrbani (Trešnjevka-jug)	dogradnja postojeće škole	8.766.847,76 €	7.732.240,66 €	Ishođenje građevinske dozvole	550
OŠ bana Josipa Jelačića (Podsused-Vrapče)	rekonstrukcija i dogradnja škole	10.009.027,08 €	8.936.506,68 €	Ishođenje građevinske dozvole	459
OŠ Vugrovec-Kašina (Sesvete)	rekonstrukcija i dogradnja škole	15.210.459,90 €	10.343.396,66 €	Ishođenje građevinske dozvole	287
		175.094.197,61 €	123.932.231,60 €		6.206

Projekti koji čekaju odluku MZOM

Projekt	Vrsta projekta	Vrijednost investicije	NPOO sufinanciranje	Status projekta	Broj učenika koji će prijeći u jednu smjenu
Centar za autizam (Gornja Dubrava)	izgradnja nove škole	40.662.726,41 €	19.273.971,68 €	ishođenje građevinske dozvole	180
OŠ Kustošija-PŠ Gornja Kustošija (Črnomerec)	izgradnja nove (zamjenske) škole	13.297.041,09 €	7.286.096,46 €	ishođenje građevinske dozvole	445
OŠ Marije Jurić Zagorke (Donja Dubrava)	dogradnja i opremanje	3.944.925,98 €	3.738.856,15 €	ishođenje građevinske dozvole	528
OŠ Otok (Novi Zagreb-istok)	dogradnja postojeće škole	16.944.259,25 €	11.676.523,94 €	izrada glavnog projekta	565
OŠ Prečko (Trešnjevka-jug)	dogradnja i opremanje	15.636.123,88 €	9.370.291,79 €	izrada glavnog projekta	479
		90.485.076,61€	51.345.740,02€		2.197

Škole u izgradnji



OŠ Stjepana Bencekovića



OŠ Horvati



OŠ Borovje



OŠ Lanište

Škole koje sljedeće kreću u izgradnju:

- OŠ Čulinec
- OŠ Donji Dragonožec
- OŠ Kušlanova
- CZA Oporovec

Projekti škola u pripremi (riješena imovinsko-pravna pitanja):

- OŠ Antuna Gustava Matoša
- OŠ Bartola Kašića
- OŠ Špansko Oranice
- OŠ Sesvetska Sela
- OŠ Sesvetski Kraljevec
- OŠ Braće Radić
- OŠ Retkovec
- OŠ Većeslava Holjevca



GRAD
ZAGREB