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O Projektu Greenway
Što je napravljeno?
Što se sada radi?
Što je potrebno napraviti?



O Projektu Greenway
Projektom se planira izgradnja biciklističke prometnice koja prati
tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog Dubrovčaka:

 Ukupna planirana duljina biciklističke staze kroz Grad Zagreb i Zagrebačku
županiju je 121 km;
Izgradnja biciklističke staze je kroz Grad Zagreb planirana s obje strane rijeke
Save dok je kroz Zagrebačku Županiju planirana staza samo s jedne strane rijeke;
 Početna točka južnog traka je na Bregani (Slovensko-Hrvatskoj granici) dok je
krajnja planirana u Oborovu. Sjeverni trak započinje na Podsusedskom mostu i
završava u Lijevom Dubrovčaku;
 Osim izgradnje biciklističke prometnice, u sklopu projekta se planira uređenje prilaz
mostovima kao i uređenje prilaza i spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu
infrastrukturu te ugradnja dodatne opreme koja uključuje: rasvjetu, punjače za
e-bicikle (pedalece), odmorišta, parkirališta, info oznake, brojače prometa.



O Projektu Greenway

 Nositelj Projekta - Grad Zagreb
 Partner Projekta - Zagrebačka županija

Vrijednost Projekta:
 Provedba Projekta temeljem Studije izvodljivosti:

122.931.861,30 kuna (2015.g)
 Studija izvodljivosti, a time i vrijednost projekta, će se revidirati

temeljem detaljne procjene troškova građenja i opremanja,
koja će se izraditi u sklopu izrade projektne dokumentacije



O Projektu Greenway

Sukladnost s OPKK:

 Među planiranim aktivnostima specifičnog cilja 7ii2 Povećanje 
broja prevezenih putnika u gradskom javnom prijevozu je 
izgradnja i poboljšanje biciklističkih putova i staza odnosno razvoj
nove biciklističke infrastrukture kako bi se promicao oblik 
prijevoza s nultom stopom emisije. Uključuje infrastrukturu
poput odvojenih biciklističkih staza, posebnih prometnih
traka na cestama miješanog prometa i posebne prostore za 
parkiranje.



Što je napravljeno?

 Izrađena je Studija izvodljivosti za projekt
GREENWAY državna glavna biciklistička ruta br.2

 Studija izvodljivosti je je izrađena u razdoblju
od 01. prosinca 2014. do 30. lipnja 2015. godine

 Troškovi izrade Studije izvodljivosti su sufinancirani
sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za
regionalni razvoj kroz Operativni program Promet
2007. - 2013. u iznosu 85%



2015.

Napomena: Vremenski plan iz Studije izvodljivosti 2015.



Što je napravljeno?

 Ugovorena je usluga tehničke podrške upravljanja projektom i
promidžba projekta „GREENWAY – državna glavna biciklistička

ruta br. 2“
Usluga tehničke podrške je ugovorena u svibnju 2017. godine
Pružatelj usluge tehničke podrške je Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
Vrijeme izvršenja usluga tehničke podrške je 28 mjeseci

 Sklopljen je Sporazum o partnerstvu u pripremi i provedbi projekta
„GREENWAY – Državna glavna biciklistička ruta br. 2“

Sporazum o partnerstvu u pripremi i provedbi projekta između
Grada Zagreba i Zagrebačke županije je sklopljen u rujnu 2017. godine



Što je napravljeno?

Osnovano je Koordinacijsko tijelo za provedbu projekta
„GREENWAY“ – DRŽAVNA GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA BR. 2

 Koordinacijsko tijelo za provedbu projekta osnovano je
21. kolovoza 2018. godine

 Koordinacijsko tijelo je sastavljeno od predstavnika Grada Zagreba,
Zagrebačke županije, Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, 
Hrvatskih voda, Programa Sava, Hrvatskih šuma, Savske komisije,
E&Y Savjetovanja d.o.o. 



Što je napravljeno?
Održane su 4 edukativne radionice u studenom 2018

 Edukacija o pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti 
potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim zakonima i 
propisima, te uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.



Što je napravljeno?

Ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije za projekt
GREENWAY – državna glavna biciklistička ruta br.2

 Usluga izrade projektne dokumentacije je ugovorena u listopadu 2018.g.

 Pružatelj usluge izrade projektne dokumentacije je Zajednica gospodarskih 
subjekata: MOBILITA EVOLVA d.o.o., GRANOVA d.o.o., VITA PROJEKT d.o.o.
( Vrijednost Ugovora 3.743.375,00 kn)
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Što se sada radi?

Izrađuje se projektna dokumentacija za projekt GREENWAY –
državna glavna biciklistička ruta br.2

 Izrađeni su Idejni projekt s pripadajućom elaboratima i projektima,
te pribavljeni prethodni uvjeti za lokacijsku dozvolu

 Trenutno se ishodi lokacijska dozvola: predana je sva potrebna
dokumentacija u Ministarstvo graditeljstva 04. lipnja 2019. godine



Što se sada radi?

Projekt Greenway u Strategiji razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

 Jedan od 9 strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb
 Tip projekta – infrastrukturni projekt

 U okviru ITU mehanizma je 28. svibnja 2019. godine objavljen
Poziv za „Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2”

Poziv se nalazi na linku:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=20b51c34-ab6c-4d09-a99a-0e6f5cb35419

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=20b51c34-ab6c-4d09-a99a-0e6f5cb35419


 Upravljanje projektom i administracija                      

 Promidžba i vidljivost

 Izgradnja i opremanje biciklističke staze V

 Stručni nadzor građenja

 Revizija 

Studije 

izvodljivosti

9/20212019201810/2017 2020

 Izrada projektne dokumentacije

48 mjeseci



„Pilot projekt Greenway –
državna biciklistička ruta br. 2”

 II FAZA Projekta Greenway: izrada tehničke dokumentacije

 Izgradnja je podijeljena u IX faza, a ovim Pilot projektom financira 
se faza broj V - od Arena centra do pješačko-biciklističkog mosta u 
dužini od 1.660 metara. ( dio faze III iz Studije)

 Ukupna vrijednost Pilot projekta: 6.735.207,35 kn
Bespovratna sredstva: 5.724.926,25 kn
Sredstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije: 1.010.281,10 kn



Što je potrebno napraviti?

 nakon izrade projektne dokumentacije za GREENWAY –
državna glavna biciklistička ruta br.2 pristupit će se 
izradi Dokumentacije o nabavi za izgradnju 
GREENWAY-a – državne glavne biciklističke ruta br.2 

 Osigurati sredstva iz EU fondova za građenje

 procjenjuje se da će za izgradnju GREENWAY-a –
državne glavne biciklističke ruta br. 2 biti potrebno 
8 mjeseci od potpisivanja Ugovora s Izvršiteljem  
radova



Hvala na pažnji

Voditeljica projekta
Darinka Jug
Grad Zagreb
Gradski ured za gospodarstvo, 
energetiku i zaštitu okoliša
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb
00 385 1 610 1216
darinka.jug@zagreb.hr
https://eko.zagreb.hr/greenway-drzavna-biciklisticka-ruta-br2/2699
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