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Obnova privatnih zgrada i kuća
NEKONSTRUKCIJSKA OBNOVA

4.521 zahtjeva

2.134 zgrada i kuća završeno

19,2 milijuna eura isplaćeno

17 zgrada i kuća je u izvođenju radova

13 zgrada će biti uvedeno u radove do kraja 
ožujka (organizirana obnova)

92 zgrade su u pripremi i nabavi izvođenja radova

265 projektiranja u tijeku

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

1.951 zahtjeva

23 zgrade i kuće su završena

8,7 milijuna eura isplaćeno

161.531,11 eura isplaćeno naknada za vođenje 
samoobnove

32 zgrade i kuće su u izvođenju radova

9 višestambenih zgrada u nabavi



Obnova privatnih zgrada i kuća
Benedikta Vinkovića 27 
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Obnova privatnih zgrada i kuća
Ilica 103 Republike Austrije 19



Obnova privatnih zgrada i kuća
Šubićeva 6 Đorđićeva 20



Obnova privatnih zgrada i kuća
Sunčana dolina 3 Ilica 92
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Obnova privatnih zgrada i kuća

UKLANJANJE 

409 zahtjeva za uklanjanje

73  kuće uklonjene 

6 uklanjanja u tijeku

271 ugovorenih uklanjanja

IZGRADNJA ZAMJENSKIH 
OBITELJSKIH KUĆA

247  zahtjeva za izgradnju

184 potpisanih ugovora za
projektiranje 

21 javna nabava za 
gradnju u tijeku
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Fond solidarnosti EU (zagrebački potres)

683,7 milijuna €
odobreno iz FSEU 

594  ugovorenih projekata

2,18 milijardi €
ukupna vrijednost projekata

1,2 milijarde € 
financira se iz FSEU 

396,33 milijuna €
predano zahtjeva za nadoknadu

58

Postotak iskorištenosti alokacije
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Fond solidarnosti EU (zagrebački potres)

295  završenih projekata 

200  obnova javnih zgrada

45  obnova infrastrukture

50  financiranje privremenog
smještaja i službi spašavanja

127 milijuna €
ukupna vrijednost završenih projekata

84,4 milijuna € 
financira se iz FSEU 

594 ugovorenih projekata

49,7%

Postotak završenih projekata
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Obnova javnih zgrada - obrazovanje

143 završenih projekata

32 projekta u fazi 
izvođenja radova 

415 milijuna €
ukupna vrijednost 
projekata

224 milijuna €
financira se iz 
FSEU 

Izvor fotografija Grad Zagreb

Obnova OŠ Miroslava Krleže
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Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Izvor fotografije Grad Zagreb

Obnova OŠ Petra Zrinskog
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Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Izvor fotografije Grad Zagreb

Obnova OŠ dr. Ivan Merz



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Izvor fotografija Grad Zagreb

Obnova OŠ Miroslava Krleže



Obnova učeničkog doma Ante Brune Bušića

mpgi.gov.hr

Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Izvor fotografija Grad Zagreb



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Izvor fotografija Grad Zagreb

Obnova OŠ Vugrovec - Kašina



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Obnova Područne škole Laz



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Obnova Agronomskog fakulteta Zagreb



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Obnova Fakulteta političkih znanosti



Obnova javnih zgrada - obrazovanje

Obnova Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
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Obnova javnih zgrada - zdravstvo

26 završenih projekata

19 projekta u fazi izvođenja
radova 

301 milijun €
ukupna vrijednost projekata

147 milijuna €
financira se iz FSEU 

Obnova KB Merkur



Obnova javnih zgrada - zdravstvo

Obnova KB Merkur



Obnova javnih zgrada - zdravstvo

Obnova KB Merkur



Obnova javnih zgrada - zdravstvo

Obnova KBC Sestre Milosrdnice
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Obnova javnih zgrada – kulturna baština

31 završenih projekata

75 projekta u fazi izvođenja
radova 

717 milijuna €
ukupna vrijednost projekata

236 milijuna €
financira se iz FSEU 

Izvor fotografije Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Samostana svetoga Franje, Kaptol



Obnova javnih zgrada – kulturna baština

Izvor fotografija Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Zagrebačke katedrale



Obnova javnih zgrada – kulturna baština

Izvor fotografija Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Samostana svetoga Franje, Kaptol



Obnova javnih zgrada – kulturna baština

Izvor fotografija Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Hrvatskog povijesnog muzeja



Obnova javnih zgrada – kulturna baština

Izvor fotografija Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Palače HAZU



Obnova javnih zgrada – kulturna baština

Izvor fotografija Ministarstvo kulture i medija 

Obnova Hrvatskog 
glazbenog zavoda
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Obnova infrastrukture – prijevoz i energetski sektor

45 završenih projekata

22 projekta u fazi 
izvođenja radova 

57 milijuna €
ukupna vrijednost 
projekata u cijelosti 
se financira iz FSEU 

Obnova Aleje Matije Ljubeka

Izvor fotografije Grad Zagreb



Obnova infrastrukture – prijevoz i energetski sektor

Obnova klizišta Radoišće

Izvor fotografije ŽUC



Obnova infrastrukture – prijevoz i energetski sektor

Obnova pješačkog Savskog mosta

Izvor fotografije Grad Zagreb



Obnova infrastrukture – prijevoz i energetski sektor

Izvor fotografije ŽUC

Obnova ŽC 3008 Jakovlje



Obnova infrastrukture – prijevoz i energetski sektor

Izvor fotografije Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Most Krašić
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Ubrzanje obnove

NOVIM ZAKONOM O OBNOVI I PROGRAMOM MJERA:

 reorganizira se institucionalni okvir obnove
(pripajanje FZO-a i SDUOSZ-a Ministarstvu) 

 administrativno se rasterećuje proces obnove
(smanjuje se broj sudionika u obnovi i potrebna dokumentacija) 

 uvode se novi modeli i pristupi u obnovi
(novi model financiranja samoobnove, „Država prijatelj donatora”)

 ostvaruje se transparentnost, informiranost i vidljivost procesa 
obnove
(učinkovitija i prikladnija javna nabave, informiranje, GIS aplikacija)



mpgi.gov.hr

Ubrzanje obnove

NOVIM ZAKONOM O OBNOVI I PROGRAMOM MJERA:

 uvode se nove mogućnosti financiranja samoobnove
(isplata cijelog iznosa potrebnog za obnovu prije početka radova)

 uvodi se novčana pomoć za uklanjanje svih uništenih zgrada
(uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade, te novčane 
pomoći za troškove izrade projekta)

 uvodi se mogućnost za kupnju obiteljske kuće ili stana
(umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće)

 poboljšava se provedba privremenog stambenog zbrinjavanja
(montažnim energetski učinkovitim kućama)
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Ubrzanje obnove
UVODI SE BLOKOVSKA NABAVA

 uvode se učinkovitija i prikladnija javna nabava po geografskim 
cjelinama i blokovskim rješenjima
 skraćuju se rokovi za izradu projektne dokumentacije i provedbu 

revizije
 nabava za 21 gradnju obiteljskih kuća je u tijeku 

(Markuševec, Čučerje, Krapinsko-zagorska županija)

 nabava za izvođenje radova konstrukcijske obnove 9 višestambenih 
zgrada
(Zagreb centar)
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Ubrzanje obnove

POGODNOSTI SAMOOBNOVE

 Uzimajući u obzir vrijeme utrošeno na organizaciju samoobnove, država 
osigurava naknadu za poslove koordinacije samoobnove u iznosima od:

Konstrukcijska
obnova 2.654,46 € 

Gradnja 
zamjenske kuće 3.318,07 €

Zgrade do 700 m² 5.308,91 €
Zgrade od 700 m² do 
1500 m² 7.963,37 €

Zgrade preko 1500 m² 10.617,82 €

Obiteljske kuće Zgrade
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Ubrzanje obnove
PROGRAM ZBRINJAVANJA:

67 obitelji u mobilnim stambenim jedinicama
(područje Zagreba i okolice)  

 donesen Program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na 
području petrinjskog i zagrebačkog potresa (11 modela zbrinjavanja)

 temeljem programa na području grada Zagreba stambeno je zbrinuto 9 
obitelji korisnika kontejnera

 zbrinjavanje u nekretninama u državnom vlasništvu („Državne nekretnine”)

 216 stanova se stavlja na raspolaganje
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Ubrzanje obnove

POMOĆ GRAĐANIMA:

 financiranje najamnina 

 kroz pet javnih poziva ukupno zbrinuto 1.519 osoba – u tijeku je šesti
 sufinancira se najamnina za 270 kućanstva u Zagrebu
 192 osobe u Hostelu Arena (isplaćeno 4 milijuna €)
 Korisnici privremenog smještaja oslobođeni plaćanja režija 

(od 100 do 160 € mjesečno)
 jednokratna novčana pomoć osobama u privremenom smještaju

(isplaćeno 265.456,20 €, u tijeku isplata 265.456,20 € - 265 € po 
osobi, najviše do 1.327 € po kućanstvu)
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Ubrzanje obnove

INFORMIRANJE:

 vodiči i informativni letci za građane

 javne tribine o pogodnostima modela samoobnove 

 objava informacija na mrežnoj stanici Ministarstva

 u izradi je interaktivna mrežna GIS aplikacija čitavog 
područja obuhvaćenog potresom 
(prikazuju se statusi zahtjeva, lokacije objekata na karti, doneseni akti, 
stanje obnove i dr.)
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Ubrzanje obnove
Mrežna GIS aplikacija
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Obnova
OBNOVA PRIVATNIH ZGRADA I    

OBITELJSKIH KUĆA

2.157 završenih radova

49 izvođenja radova u tijeku

26 milijuna eura utrošenih sredstava

212,7 milijuna eura ugovorenih radova i 
usluga

OBNOVA JAVNIH ZGRADA I 
INFRASTRUKTURE

298 završenih radova

177 radova u izvođenju

683 milijuna eura alokacije

396,3 milijuna eura vrijednost zaprimljenih 
ZNS-ova

Ukupno je za obnovu utrošeno 422,3 milijuna eura
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Ubrzanje obnove

PLAN ZA 2023. GODINU:

 završit će se sva projektiranja zamjenskih obiteljskih kuća,

 isplatit će se sredstva za sve zaprimljene zahtjeve za nekonstrukcijsku obnovu do kraja 2023.,

 isplatit će se sve novčane naknade za konstrukcijsku obnovu i gradnju zamjenskih obiteljskih 
kuća po modelu samoobnove za koje zahtjev bude zaprimljen do 31. listopada 2023.

________________________________________________________________________________

 100 zamjenskih obiteljskih kuća u izgradnji

 250 zgrada i kuća konstrukcijski obnovljeno ili u izvođenju 

 350 zgrada i kuća nekonstrukcijski obnovljeno ili u izvođenju 



mpgi.gov.hr

Zaključno

Sve informacije 
o obnovi zgrada oštećenih 
u potresu na internetskim 
stranicama Ministarstva

mpgi.gov.hr 

Hvala na pažnji!

Selišće 27
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